

План поэтапной подготовки к проведению и реализации пилотной апробации демонстрационного экзамена
в рамках Государственной итоговой аттестации обучающихся по стандартам «Ворлдскиллс Россия»
по компетенциям «Ветеринария» (R56 Veterinary), «Спасательные работы» (R10 Rescue Service)

№ п/п	Наименование мероприятия	Документ	Срок
I этап			
Подготовка к проведению демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия»			
1	Анализ инфраструктурных листов в соответствии с оценочными материалами, утвержденными Союзом «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), на предмет соответствия материально-технической базы, определение перечня недостающего оборудования.		26.12.2017- 12.02.2018
2	Разработка индивидуальных инфраструктурных листов с одновременным определением возможностей ЦПДЭ по оборудованию рабочих мест для проведения демонстрационного экзамена.	Инфраструктурные листы	12.02.2018 – 16.02.2018
3	Разработка плана оборудования помещений (плана застройки), определение перечня недостающих элементов для проведения демонстрационного экзамена (расходные материалы, канцелярия, мебель, инструменты и т.д.).	План помещения	26.12.2017- 02.02.2018
4	Согласование инфраструктурных листов и плана застройки с главным экспертом через РКЦ.	Согласованные инфраструктурные листы	01.03.2018 – 12.03.2018
5	Издание приказа о порядке проведения демонстрационного экзамена и внесение изменений в календарный учебный график на 2017-2018 учебный год: утверждение экспертной группы, групп обучающихся, участвующих в демонстрационном экзамене.	Приказ	до 15.02.2018
6	Разработка или актуализация локальных нормативных актов ЦПДЭ для обеспечения реализации процедуры демонстрационного экзамена: разработка графика подготовки к проведению демонстрационного экзамена, проведение собрания с обучающимися, проведение занятий с обучающимися по подготовке к демонстрационному экзамену.	График подготовки к проведению демонстрационного экзамена, лист ознакомления с условиями проведения демонстрационного экзамена, заявления на сдачу демонстрационного экзамена	до 01.03.2018, 15.01.2018-24.05.2018
7	Подготовка площадок для проведения демонстрационного экзамена.		02.04.2018- 16.04.2018
8	Обучение экспертов- представителей работодателей.	Список кандидатов на обучение	По графику Базового центра Академии Ворлдскиллс
9	Подготовка оценочных заданий и оценочных листов для проведения демонстрационного экзамена.	Оценочные задания, оценочные листы в необходимом количестве	02.04.2018-16.04.2018
10	Согласование с главным экспертом плана, оценочных заданий, инфраструктурных листов для проведения демонстрационного	Согласованные план, оценочные задания, инфраструктурные листы для проведения	В соответствии со сроками, установленными Союзом

	экзамена.	демонстрационного экзамена.	«Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
12	Составление расписания проведения демонстрационного экзамена с пофамильным списком обучающихся.	Расписание	23.04.2018
13	Информирование экспертов о графике проведения демонстрационного экзамена.		25.04.2018
14	Сбор заявлений о согласии на обработку персональных данных участников, об участии в демонстрационном экзамене.		до 01.02.2018
2 этап Проведение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия»			
1	Регистрация и заполнение личных профилей в системе eSim информации об экспертах и участниках демонстрационного экзамена.	до 16.03.2018	В соответствии со сроками, установленными Союзом «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
2	Проведение демонстрационного экзамена	Оценочные задания, оценочные листы	В соответствии с графиком
3	Освещение процесса проведения демонстрационного экзамена		В соответствии с графиком
4	Оценка результатов выполнения оценочных заданий демонстрационного экзамена и внесение индивидуальных результатов обучающихся в систему eSim.		В соответствии со сроками, установленными Союзом «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
3 этап Подведение итогов проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия»			
1	Подведение итогов проведения демонстрационного экзамена и анализ результатов пилотной апробации демонстрационного экзамена в рамках Государственной итоговой аттестации обучающихся по стандартам «Ворлдскиллс Россия»	Отчет (аналитическая справка) о результатах проведения демонстрационного экзамена	20.06.2018
2	Участие в разработке методических материалов по проведению демонстрационного экзамена в рамках Государственной итоговой аттестации обучающихся по стандартам «Ворлдскиллс Россия» по результатам апробации 2018 года.		Сентябрь-декабрь 2018